

Projektchronik

"Gemeinsam gegen Feuerbrand"



lfd. Nr.	Termin	Veranstaltung	Uhrzeit	Ort	Protokoll/Dokument
2007					
1	22.05.2007	1. LK-interne Besprechung zur Thematik	13:30 bis 14:30 Uhr	Büro LK-Regionalentwicklung	2007-05-23FeuerbrandInterreg.doc
2	12.06.2007	Projektwurf Feuerbrand Projekt			2007-06-12PEFeuerbrandInterregIV.doc
3	29.06.2007	Auftaktveranstaltung "Bodensee-Expertenrunde"	vormittags	Bregenz (A)	Resümeeprotokoll.doc
4	11.07.2007	Projektskizze Feuerbrand Projekt			2007-07-11PSFeuerbrandInterregIV.doc
5	14.09.2007	2. Expertenrunde	10:00 bis 15:45 Uhr	Bregenz (A)	Resümeeprotokoll.doc
6	20.09.2007	Antrag vorzeitiger Maßnahmenbeginn			2007-09-20AntragVorzeitBeginn.doc
7	15.11.2007	3. Expertenrunde	09:00 bis 12:35 Uhr	Einsiedeln (CH)	2007-11-21_Protokoll_3 Expertenrunde.doc
8	15./16.11.2007	Feuerbrand 5-Länder-Treffen	ganztags	Einsiedeln (CH)	2007-12_Bericht Fachgespräch Feuerbrand Dezember 2007.msg
9	11./12.12.2007	Fachgespräch zur Feuerbrandbekämpfung	ganztags	Dossenheim (D)	
10	12.12.2007	1. Sitzung der Steuerungsgruppe	14:00 bis 17:00 Uhr	Dossenheim (D)	2007-12-12ProtokollFeuerbrandInterregIV.doc
2008					
11	11.01.2008	4. Expertenrunde	10:00 bis 16:40 Uhr	Bregenz (A)	2008-01-11_Protokoll_4. Expertenrunde_Interreg Feuerbrand.doc
12	06.03.2008	Versuchskoordination	nachmittags	Dossenheim (D)	
13	26.02.2008	5. Expertenrunde	09:00 bis 13:00 Uhr	Bregenz (A)	2008-02-26_Protokoll_5. Expertenrunde_Interreg Feuerbrand.doc
14	16.04.2008	Workshop "Förderungsabwicklung /Abrechnung"	14:00 bis 16:30 Uhr	Bregenz (A)	2008-04-16_Protokoll_Förderungsworkshop.doc
15	17.04.2008	6. Expertenrunde	09:00 bis 15:30 Uhr	Bregenz (A)	2008-04-17_Protokoll_6. Expertenrunde_Interreg Feuerbrand.doc
16	17.04.2008	Kick-Off-Pressekonferenz	nachmittags	Bregenz (A)	2008-04-16_Unterlagen Pressekonferenz.doc
17	05.06.2008	Versuchsnachbesprechung	nachmittags	Kirschgartshausen (D)	
18	16.06.2008	Versuchsbegehung	nachmittags	Amtszell / Karsee (D)	
19	18.06.2008	7. Expertenrunde	09:00 bis 12:30 Uhr	Bregenz (A)	2008-06-18_Protokoll_7. Expertenrunde_Interreg Feuerbrand.doc
20	19.06.2008	Teammonitoring	nachmittags	Romanshorn Umgeb. (CH)	
21	23.07.2008	Versuchsfeldtag	nachmittags	Sigmarszell (D)	
22	16.08.2008	Güttinger Tagung	ganztags	Güttingen / Wädenswil (CH)	GuettingerTagung160808_d.pdf
23	07.09.2008	Infotag Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee	ganztags	Ravensburg (D)	
24	07.09.2008	Pflanzenschutz im Obstbau	vormittags	Ravensburg (D)	
25	09.10.2008	8. Expertenrunde	vormittags	Bregenz (A)	2008-10-09_Protokoll_8. Expertenrunde_Interreg Feuerbrand.doc
26	09.10.2008	Workshop "Kulturmaßnahmen, Sorten"	nachmittags	Bregenz (A)	
27	09.10.2008	Workshop "Kommunikation"	nachmittags	Bregenz (A)	
28	13.11.2008	2. Sitzung der Steuerungsgruppe	vormittags	Vaduz (LI)	2008-12-11 Prot Besprechung Homöopathie-Versuch
29	13.11.2008	Pressekonferenz zum Projektfortschritt	vormittags	Vaduz (LI)	
30	13./14.11.2008	Feuerbrand 5-Länder-Treffen	ganztags	Vaduz (LI)	
31	21.11.2008	Informationsveranstaltung "Gemeinsam gegen Feuerbrand" - Basiskommunikation am BSBZ	nachmittags	Hohenems (A)	
2009					
32	14./15.01.2009	7. Schweizer Obstkulturtagung	ganztags	Wädenswil (CH)	
33	29.01.2009	Workshop "Kulturmaßnahmen"	nachmittags	Bregenz (A)	
34	30.01.2009	9. Expertenrunde	vormittags	Bregenz (A)	Protokoll30.01.2009
35	28.02.2009	Ende 1. Abrechnungszeitraum			
36	20.03.2009	10. Expertenrunde	vormittags	Bregenz (A)	2009-03-25_Protokoll_EX10
37	28.04.2009	Pressekonferenz KOB		Ravensburg (D)	
38	30.04.2009	Projekt PR - Regional VN Heimat		Vorarlberg	
39	06.05.2009	3. Workshop "Kommunikation"	nachmittags	Bregenz (A)	
40	14.05.2009	Projekt PR - Regional VN Heimat		Vorarlberg	
41	19.05.2009	Schulung Feuerbrandbeauftragte	nachmittags	Vorarlberg	
42	03.06.2009	Versuchsbesprechung Kirschgartshausen	nachmittags	Kirschgartshausen (D)	
43	08.06.2009	Teammonitoring "Kulturmaßnahmen"	nachmittags	Bregenz (A)	
44	08.06.2009	Versuchsbesichtigung "Mühlingen"	nachmittags	Konstanz (D)	
45	09.06.2009	11. Expertenrunde	vormittags	Bregenz (A)	Protokoll

46	09.06.2009	4. Workshop "Kommunikation"	nachmittags	Bregenz (A)	
47	Mitte Juni	Richard Dietrich			PS 2 Kulturmaßnahmen - Kurzbericht
48	Ende Juni	Hans-Thomas Bosch			PS 4 Sorten - Bericht Versuchsauswertung
49	15.07.2009	Pressekonferenz Antifek	vormittags	Höchst (A)	Pressepapier, Statements, Medienbeobachtung
50	31.08.2009	Ende 2. Abrechnungszeitraum			
51	15.08.2009	Güttinger Tage		Güttingen / Wädenswil (CH)	
52	06.09.2009	Versuchsvorstellung Pflanzenschutz KOB und Darstellung der Freilandversuche zum Feuerbrand 2009, Darstellung für Obstbaupraxis			PS 3 Wirkstoffe / KOB
53	22.09.2009	12. Expertenrunde	vormittags	Bregenz (A)	Protokoll
54	24.09.2009	Fachseminar Pflanzenschutz	ganztags	Weihenstephan (D)	Vortrag zum Projekt "Gemeinsam gegen Feuerbrand"
55	26.09.2009	Bayerische Landesobstausstellung	bis 4.10.2009	Schlachters (D)	Posterausstellung zum Projekt "Gemeinsam gegen Feuerbrand"
56	11.10.2009	Streuobsttag Veitshöchheim	ganztags	Veitshöchheim (D)	Sortenbestimmung durch Pomologen
57	03.11.2009	Einreichfrist der Prüfmittel zur Prüfung 2010			
58	09.11.2009	Workshop PS 2 Kulturmaßnahmen	10:00 - 16:00	Güttingen / Wädenswil (CH)	Latenzproben, Maßnahmen 2010, Tendenzen Bekämpfung
59	19.11.2009	Infoveranstaltung Feuerbrand	14:00 - 17:00	Hohenems (A)	Basiskommunikation
60	Mitte November	Hans-Thomas Bosch			PS 4 Sorten - Bericht Ende Feldbonituren
61	Novmeber	Richard Dietrich			PS 2 Kulturmaßnahmen - Kurzbericht
62	25./26.11.2009	Österreichische Pflanzenschutztage		Rust (A)	Bericht GGF, PS 4 Sorten
63	30.11.2009	Christian Scheer			PS 3 Wirkstoffe - Zwischenbericht und Zusammenfassung der Versuchsergebnisse
64	03.12.2009	13. Expertenrunde	vormittags	Ravensburg (D)	Protokoll
65	03/04.12.2009	Feuerbrand 5-Länder-Treffen	ganztags	Waldsee (D)	
66	04.12.2009	5. Workshop PS 1 Kommunikation	nachmittags	Waldsee (D)	Protokoll
2010					
67	19.-21.02.2010	Fruchtwelt Bodensee			
68	19.02.2010	14. Expertenrunde	vormittags	Friedrichshafen (D)	
69	28.02.2010	Ende 3. Abrechnungszeitraum			
70	28.03.2010	Abgabefrist zum 3. ARZ			Unterlagen per Post an Maria-Anna Moosbrugger
71	24.-28.03.2010	Intervitis Interfructa		Stuttgart (D)	
73	25.-28.03.2010	Thurgauer Frühjahrsmesse	ganztags	Frauenfeld (CH)	Ausstellung "Gemeinsam gegen Feuerbrand"
74	09.04.2010	15. Expertenrunde	ganztags	Bregenz (A)	
75	09.06.2010	Statusseminar Feuerbrand	ganztags	Bonn (D)	Projektpräsentation
76	22.06.2010	Teammonitoring "Kulturmaßnahmen"	nachmittags	Güttingen / Wädenswil (CH)	
77	Ende Juni	PS 2 Kulturmaßnahmen			Zwischenbericht Saison 2010
78	Ende Juni	PS 3 Wirkstoffe			Zwischenbericht Saison 2010
79	Ende Juni	PS 4 Sorten			Zwischenbericht Saison 2010
80	14.08.2010	Güttinger-Tagung 2010	ganztags	Güttingen / Wädenswil (CH)	
81	16.08.2010	Fire Blight - Tagung	mehrtägig	Warschau	Posterbeitrag
82	31.08.2010	Ende 4. Abrechnungszeitraum			
83	12.09.2010	Versuchsvorstellung KOB Bavendorf	halbtags	Ravensburg (D)	
84	15.09.2010	16. Expertenrunde	ganztags	Bregenz (A)	Protokoll
85	03.11.2010	Einreichfrist der Prüfmittel zur Prüfung 2010			
86	16.09.2010	Versuchsbegehung Kulturmaßnahmen	halbtags	Schlachters (D)	
87	29.09.2010	Projektpräsentation Schwäbisch Gmünd	halbtags	Schwäbisch Gmünd (D)	
88	03.11.2010	Versuchsbegehung Kulturmaßnahmen	halbtags	Schlachters (D)	
89	4./5.11.2010	5-Länder-Treffen 2010		Laimburg (Südtirol)	
90	09.11.2010	Interne Fachtagung Kulturmaßnahmen	ganztags		
91	Ende November	PS 2 Kulturmaßnahmen			Endbericht Saison 2010
92	Ende November	PS 3 Wirkstoffe			Endbericht Saison 2010
93	Ende November	PS 4 Sorten			Endbericht Saison 2010
94	03.12.2010	17. Expertenrunde	ganztags	Bregenz (A)	